

PTOL BERTH PLAN

MONDAY			TUESDAY			WEDNESDAY			THURSDAY			FRIDAY			SATURDAY			SUNDAY			MONDAY			TUESDAY			WEDNESDAY			THURSDAY			FRIDAY			SATURDAY			SUNDAY					
SEPTEMBER,24 2024			SEPTEMBER,25 2024			SEPTEMBER,26 2024			SEPTEMBER,27 2024			SEPTEMBER,28 2024			SEPTEMBER,29 2024			SEPTEMBER,29 2024			SEPTEMBER,30 2024			OCTOBER,01 2024			OCTOBER,02 2024			OCTOBER,03 2024			OCTOBER,04 2024			OCTOBER,05 2024			OCTOBER,06 2024					
Ist	2nd	3rd	Ist	2nd	3rd	Ist	2nd	3rd	Ist	2nd	3rd	Ist	2nd	3rd	Ist	2nd	3rd	Ist	2nd	3rd	Ist	2nd	3rd	Ist	2nd	3rd	Ist	2nd	3rd	Ist	2nd	3rd	Ist	2nd	3rd	Ist	2nd	3rd	Ist	2nd	3rd	Ist	2nd	3rd
08:00	15:00	20:00	08:00	15:00	20:00	08:00	15:00	20:00	08:00	15:00	20:00	08:00	15:00	20:00	08:00	15:00	20:00	08:00	15:00	20:00	08:00	15:00	20:00	08:00	15:00	20:00	08:00	15:00	20:00	08:00	15:00	20:00	08:00	15:00	20:00	08:00	15:00	20:00	08:00	15:00	20:00	08:00	15:00	20:00
						MV Run Fu 8 LOA:170mt Draft: 8.0mt																																						
						MV Appaloosa LOA:180mt Draft: 8.0mt																																						
						MV Dorysia LOA:190mt Draft: 8.0mt																																						

COLOUR CODES
COMPLETED OPS
UNDER OPS
ANCHORAGE
EXPECTED